

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта)
по реализации проекта «продвижение» в МБОУ «Джалкинская средняя школа №3»

№	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ	РЕЗУЛЬТАТ
1. Организационная работа по реализации проекта «ПРОдвижение»				
1	Назначение школьного координатора проекта «ПРОдвижение»	Сентябрь 2023	Директор	Приказ
2	Проведение установочного совещания по запуску проекта «ПРОдвижение»	Сентябрь 2023	Школьный координатор	Презентационные материалы, протокол совещания
3	Семинар-совещание с учителями 4-го класса «Коорекционная работа на основании анализа результатов промежуточной аттестации»	Январь 2024	Школьный координатор, учитель 4-го класса	Презентационные материалы, публикации на сайте, в соцсетях
2. Организация работы с обучающимися				
4	Составление списков учащихся по результатам диагностики уровня образовательных достижений обучающихся 3-го класса в мае 2023 года	Сентябрь 2023	Школьный координатор	Список учащихся 4-го класса по уровням образования
5	Проведение промежуточной диагностики в 4-м классе (русский язык, математика, окружающий мир)	Декабрь 2023 г	Школьный координатор, учитель 4-го класса	Диагностика и анализ результатов подготовки обучающихся
6	Анализ результатов промежуточной	Декабрь 2023	Школьный	Аналитический отчет,

	аттестации			координатор, учитель 4-го класса	корректировка КТП
7	Участие в ВПР обучающихся 4-го класса	Март-май 2024		Школьный координатор, учитель 4-го класса	Получение статистических результатов в ФИСОКО
8	Анализ результатов ВПР	Май-июнь 2024 г		Школьный координатор, учитель 4-го класса	Выводы по эффективности работы с обучающимися и управленческое решение
9	Участие в ВПР обучающихся 5-го класса	Март-май 2025 г		Школьный координатор, учителя	Получение статистических результатов в ФИСОКО
10	Анализ результатов ВПР за 2023-2024 и 2024-2025 учебные годы	Июнь 2025		Школьный координатор, учителя	Аналитический отчет
3. Организация работы с педагогами					
11	Участие в школьных и муниципальных семинарах-совещаниях по проекту «ПРОдвижение»	Весь период		Школьный координатор	
12	Изучение и обсуждение презентационных материалов по проекту «ПРОдвижение»	Весь период		Школьный координатор	

13	Проведение семинаров, совещаний по вопросам реализации проекта «ПРОдвижение»	Весь период	Школьный координатор	
4. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся				
14	Диагностика познавательных интересов, мотивации	Октябрь 2023 г Апрель 2024 г Апрель 2025 г	Школьный координатор, педагог-психолог	Аналитическая справка по итогам проведения диагностики
15	Проведение сравнительного анализа диагностических исследований обучающихся 4-го и 5-го класса	Май 2024 г Май 2025 г	Школьный координатор, педагог-психолог	Аналитический отчет
16	Ознакомление с методическими рекомендациями по результатам анализа диагностических данных учителей 4-го, 5-го класса, с памятками родителей	Май-август 2024 г	Школьный координатор, педагог-психолог	Методические рекомендации для учителей, памятки для родителей
17	Оказание коррекционной, профилактической помощи обучающимся по итогам диагностики. Работа с детьми «группы риска»	Весь период	Педагог-психолог	Программа коррекционных занятий
18	Повышение уровня профессиональной и психологической компетенции педагогов	Весь период	Педагог-психолог	Проведение всеобща

Заместитель директора по УР _____ /Л.С.Г айбекова/